

Số: 33 /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo đường
thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-KTNS ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng:

- Bổ sung đường dẫn cuối tuyến thiết kế thành 2 làn đường dẫn lên, xuống riêng cho 2 đơn nguyên cầu Tràng Kênh, chiều rộng mặt đường mỗi làn 6,0m, vượt nổi kéo dài thêm 45,4m.

- Các công trình trên tuyến: Kéo dài sân tiêu năng, gia cố nền móng, sân công, tường cánh và mái kênh cống Minh Đức.

- Khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất khi thực hiện dự án: Bổ sung thiết bị trạm xử lý nước thải, hệ thống PCCC; xây tường chắn bảo vệ vị trí đầu, cuối các tuyến đường; hoàn trả đường điện trung thế 35 KV bảo đảm kỹ thuật an toàn.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 442.692 triệu đồng (tăng 136.985 triệu đồng).

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn.

Các nội dung khác tại Quyết định số 61/QĐ-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư dự án; chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ KH và ĐT;
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, TN và MT, CT;
- TTHĐND, UBND H.Thủy Nguyên;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Công báo HP, Cổng TTĐT TP (để đăng);
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH



Phạm Văn Lập