

Số: **15** /NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày **12** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp
Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-BĐT ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; với các nội dung sau:



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung điều chỉnh	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND	Điều chỉnh kỳ này	Chênh lệch
1	Quy mô kết cấu		- Cải tạo, nâng cao độ cầu Trịnh Xá cũ đồng bộ với đơn nguyên mới.	
2	Tổng mức đầu tư dự án	1.225.822	1.668.518	+442.696
-	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư		796.862	
-	Chi phí xây dựng, thiết bị		758.695	
-	Chi khác		46.315	
-	Dự phòng		66.646	

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện điều chỉnh dự án đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và đúng các quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành dự án theo đúng chủ trương đầu tư điều chỉnh được quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu Hội



đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XVI, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2022./.

Nơi nhận:

- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Các Bộ: KH và ĐT, GTVT;
- TTTU, TTHĐND, UBND TP;
- Đoàn ĐBQH HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban của HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XVI;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND TP;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT, TN và MT, CT, NN và PTNT;
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện Thủy Nguyên;
- CVP, các PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Công báo HP, Công TTĐT TP;
- Các CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu VT, HSKH.



Phạm Văn Lập

